

Nordhavnen	Juli 2021	August 2021	September 2021
Lighthouse 2.0	<p>Tårnet: Råhus montage fortsætter for både kernen og etagedækkene.</p> <p>Promenadehuset: Tagdækningsarbejder opstartes og facademontagen pågår</p> <p>Kanalhuset: Tagdækningsarbejder opstartes og facademontagen opstartes.</p>	<p>Tårnet: Råhus montage fortsætter for både kernen og etagedækkene.</p> <p>Promenadehuset: Tagdækningsarbejder opstartes og facademontagen pågår</p> <p>Kanalhuset: Tagdækningsarbejder opstartes og facademontagen opstartes.</p>	<p>Tårnet: Råhus montage fortsætter for både kernen og etagedækkene.</p> <p>Promenadehuset: Tagdækningsarbejder opstartes og facademontagen pågår</p> <p>Kanalhuset: Tagdækningsarbejder opstartes og facademontagen opstartes.</p>
Nicolinehus	<ul style="list-style-type: none"> • Montage af vægelementer på 9. og 10. sal. • Dækelementer over 9. g 10. sal. Teglelementer 9. g 10. sal. Udførelse af tekniske installationer på 2. sal og opad. • Udførelse af indvendige vægge 4. sal og op ad. • Udførelse af membraner over tagterrasser. • Skalmuring af stueetagen. Montage af facadepartier i stueetagen. • Etablering af belægninger i gårdhaven. • Installationer og aptering af butikker i stueplan bygning 1. Installationer og aptering af Markedshallen bygning 2. 	<ul style="list-style-type: none"> • Montage af vægelementer på 11.- 13. sal • Dækelementer over 11. - 13. sal. Teglelementer 9. g 10. sal. • Montage af altaner. • Udførelse af tekniske installationer på 4. sal og opad. • Udførelse af indvendige vægge 6. sal og op ad. • Indvendig aptering 1. sal og ad. Udførelse af membraner over tagterrasser. • Skalmuring af stueetagen. • Montage af facadepartier i stueetagen. Etablering af belægninger i gårdhaven. Installationer og aptering af butikker i stueplan bygning 1. • Installationer og aptering af Markedshallen bygning 2. 	<ul style="list-style-type: none"> • Montage af vægelementer på 14.- 16. sal • Dækelementer over 14. - 16. sal. Teglelementer 9. g 10. sal. • Montage af altaner. • Udførelse af tekniske installationer på 5. sal og opad. • Udførelse af indvendige vægge 8. sal og op ad. • Indvendig aptering 1. sal og ad. Udførelse af membraner over tagterrasser. • Skalmuring af stueetagen. • Montage af facadepartier i stueetagen. Etablering af belægninger i gårdhaven. Etablering af belægninger i taghaven. Installationer og aptering af butikker i stueplan bygning 1. • Installationer og aptering af Markedshallen bygning 2.

Nordhavnen	Juli 2021	August 2021	September 2021
Kommunal byggemodning	Færdiggørelse af Dagmar Petersens gade mellem SHiP og Z-huset.	Færdiggørelse af Dagmar Petersens gade mellem SHiP og Z-huset.	Færdiggørelse af Dagmar Petersens gade mellem SHiP og z-huset.
Bassin 7; hotel og konferencecenter samt boliger	<p>Boliger</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kampanilen: Lukning/facader. Indvendig aptering herunder installationer • P-kælder: installationsarbejder og malerbehandling • Hotelkarréerne: Elementmontage, vinduesmontage, installationer • Teaterkarrén: Vinduesmontage, tagarbejder aptering herunder installationer <p>Hotel Projektering</p>	<p>Boliger</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kampanilen: Lukning/facader. Indvendig aptering herunder installationer • P-kælder: installationsarbejder og malerbehandling • Hotelkarréerne: Elementmontage, vinduesmontage, installationer • Teaterkarrén: Vinduesmontage, tagarbejder aptering herunder installationer <p>Hotel Projektering</p>	<p>Boliger</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kampanilen: Lukning/facader. Indvendig aptering herunder installationer • P-kælder: installationsarbejder og malerbehandling • Hotelkarréerne: Elementmontage, vinduesmontage, installationer • Teaterkarrén: Vinduesmontage, tagarbejder aptering herunder installationer <p>Hotel Projektering</p>

